

Gestion de projet (Diagramme de PERT) :

Timothé VAQUIÉ

Tableau des tâches :

Tâches	Intitulé	Temps
A	Recherche des besoins	7j
B	Création de la base de données	4j
C	Page Accueil	2j
D	Page Menus	2j
E	Page Événements	3j
F	Page Contributeurs	2j
G	Vérification totale	4j
H	Mise en ligne du site	3j

Tableau des prédécesseurs et successeurs :

Tâches	Prédécesseurs	Successeurs
A	<u>∅</u>	<u>B</u>
B	<u>A</u>	<u>C, D, E, F</u>
C	<u>B</u>	<u>G</u>
D	<u>B</u>	<u>G</u>
E	<u>B</u>	<u>G</u>
F	<u>B</u>	<u>G</u>
G	<u>C, D, E, F</u>	<u>H</u>
H	<u>G</u>	<u>∅</u>

Diagramme de P.E.R.T. (Program Evaluation and Review Techniques) :

